

Приложение №3  
к приказу МБОУ Ельнинской СШ  
№3 им. Г.К. Жукова  
от 18.04.2024 года № 72

**ПЛАН**

**мероприятий («Дорожная карта») по разработке Программы  
развития МБОУ Ельнинской СШ №3 им. Г.К. Жукова**

№ п/п	Основные мероприятия	Ответственные	Сроки выполнения	Ожидаемые результаты от реализации мероприятий
<b>1. Аналитика данных для выработки путей трансформации</b>				
1.1.	Изучение текущей ситуации по основным направлениям работы школы: показатели акредитационного мониторинга, показатели рейтинга школы в Ельнинском районе, отчёты о результатах самообследования школы.	Хотченкова Л.В., заместитель директора по УВР	19.04-08.05. 2024 г.	Аналитические данные
1.2.	Подготовка аналитических выдержек и материалов, определяющих государственную политику в сфере образования.	Хотченкова Л.В., заместитель директора по УВР	13.05-17.05. 2024 г.	Рассылка для изучения материалов членам рабочей группы
1.3.	Составление SWOT-анализа, сбор информации о внешней и внутренней среде школы.	Хотченкова Л.В., заместитель директора по УВР, руководители	20.05-23.05. 2024 г.	Аналитические данные

		МО		
1.4.	Подготовка опорной презентации для работы стратегической сессии №1	Хотченкова Л.В., заместитель директора по УВР	24.05-27.05. 2024 г.	Презентация с опорным материалом для проектирования стратегии развития
1.5.	Подготовка папки члена рабочей группы (листы для внесения предложений и выработки проекта решений по развитию школы)	Хотченкова Л.В., заместитель директора по УВР	28.05-30.05. 2024 г.	Папка предложений по выработке проектных решений членами рабочей группы
<b>2. Организация стратегических сессий по проектированию стратегии трансформации школы</b>				
2.1.	Стратегическая сессия №1 по теме «От концепции к трансформации: пути проектирования эффективного развития школы» Повестка заседания членов рабочей группы для обсуждения и выработки единой линии по трансформации образовательного пространства школы и школьного образования. 1. Анализ текущего состояния школы 2. Видение, миссия и стратегия школы. 3. Постановка целей и оценка имеющихся ресурсов.	Хотченкова Л.В., заместитель директора по УВР, члены рабочей группы	31.05-06.06. 2024 г.	Принятие решений по содержанию ключевых направлений развития. Подготовка пакета выработанного содержания промежуточных путей по направлению трансформации школы до 2027 г.

	4. Проблемы развития и формирования пакета задач. 5. Ключевые проекты. 6. Выработка участниками рабочей группы ключевых проектов трансформации.			
2.2.	Стратегическая сессия №2 на тему: «Итоговый проект Программы развития 1. Организация стартовых мероприятий по реализации Программы развития школы.	Хотченкова Л.В., заместитель директора по УВР, члены рабочей группы	07.06-14.06. 2024 г.	Итоговый материал Программы развития до 2027 года.
3.	<b>3. Организация экспертного сопровождения программы развития</b>			
3.1.	1.Привлечение внешних экспертов по оценке Программы развития школы. 2. Корректировка программы на основе экспертной оценки.	Рогожина Н.Н., директор ОУ, Хотченкова Л.В., заместитель директора по УВР	15.06-15.07. 2024 г.  Август-сентябрь 2024 года	Итоговый материал Программы развития до 2027 года
4.	<b>4. Нормативное обеспечение Программы развития школы</b>			
4.1.	Рассмотрение и принятие решения о разработке Программы развития школы на августовском педагогическом совете. Согласование Программы	Хотченкова Л.В., заместитель директора по УВР	Август-сентябрь 2024 г.	Протокол решения педагогического совета о разработке Программы развития школы

	развития школы на период до 2027 г.			
4.2.	<p>Разработка нормативных документов, регламентирующих подготовку по разработке и реализации Программы развития школы до 2027 г.:</p> <p>Приказы:</p> <p>1. О создании рабочей группы по разработке Программы развития МБОУ Ельнинской СШ №3 им.Г.К. Жукова на период 2024-2027 уч.гг.</p> <p>2. Об утверждении Программы развития МБОУ Ельнинской СШ №3 им. Г.К. Жукова на период 2024-2027 уч.гг.</p>	Хотченкова Л.В., заместитель директора по УВР	Апрель-октябрь 2024 г.	Пакет документов, обеспечивающих нормативную регламентацию мероприятий Программы развития